

МБОУ Верхнемакеевская СОШ

ПРИКАЗ

От 05 апреля 2023 года

№ 10

Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению ФООП в МБОУ Верхнемакеевская СОШ

В соответствии с приказами Минобразования Ростовской области от 24.03.2023 №288 «Об организации работы по введению ФООП», от 29.03.2023 № 308 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП» и с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года в МБОУ Верхнемакеевская СОШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по внедрению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ Верхнемакеевской СОШ с 01 сентября 2023 года (далее – ФООП, план-график) согласно приложению.
2. Заместителю директора по УВР Смирновой О.С.:
 - 2.1. Обеспечить в части компетенции исполнение плана-графика и организационно-методическое сопровождение введения ФООП.
 - 2.2. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации по вопросам введения ФООП на постоянной основе.
 - 2.3. Оказывать содействие педагогическому коллективу по вопросам введения ФООП
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Верхнемакеевская СОШ



Н.С. Кузнецов

С приказом ознакомлена:

Заместитель директора по УВР

О.С. Смирнова

**План-график мероприятий по введению основных
общеобразовательных программ (далее - ФООП) в МБОУ
Верхнемакеевская СОШ с 01 сентября 2023 года**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Проведение методический совещаний и консультаций с ответственными муниципальными координаторами по вопросам внедрения ФООП	В течение всего периода	Директор, замдиректора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и школьном уровнях
2	Организация участия педагогического коллектива образовательной организации в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	По графику	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках внедрения ФООП
3	Организация мониторинга готовности образовательной организации и педагогического коллектива в введению ФООП	апрель 2023	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Обеспечен промежуточный мониторинг готовности образовательного учреждения и педагогического коллектива школы к внедрению ФООП

2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
1	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФООП	Апрель 2023	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФООП (приказы, положения, локальные акты)	Май 2023	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Создан банка нормативно-правовых документов
3. Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Утверждение рабочей группы по реализации введения ФООП	Апрель 2023	Директор	Создана рабочая группа
2	Участие администрации школы в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	Директор, заместитель директора по УВР	Получены ответы на проблемные вопросы.
3	Участие педагогов школы в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя школы
4	Организация взаимодействия управленческой команды школы с муниципальным координатором	апрель-декабрь 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к введению ФООП в школе и муниципалитете
5	Организация включения в педагогическую деятельность	Апрель-сентябрь 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию

	учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующим требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования»			
6	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам введения ФООП	Апрель-декабрь 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Информирование педагогов
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
1	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения ФООП	Апрель-июнь 2023г.	Директор, заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО, НОО, СОО, ФООП. Обмен опытом с педагогами других школ по вопросам внедрения ФООП.
2	Обеспечение повышения квалификации администрации школы по вопросам внедрения ФООП	Апрель-июнь 2023г.	Директор, заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО, НОО, СОО, ФООП. Обмен опытом с руководителями других школ по вопросам внедрения ФООП.
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
1	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями	В течение всего периода	Директор, заместитель директора по УР, УВР.	Информационные материалы

	средств массовой информации, общественностью по внедрению ФООП на постоянной основе			
2	Проведение родительских собраний в 1-10 классах	Апрель-май 2023г	Заместитель директора по УР, классные руководители	Информационные материалы